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Contexte

» Objectifs du millénaire :

900 points d'eau par an jusqu'en 2015

» Cadre légal de la décentralisation :

La maiitrise d'ouvrage pour I'eau et 'aménagement du territoire aux autorités
décentralisées depuis janvier 1999

» Gestion intégrée des ressources en eau :

intégration institutionnelle des acteurs

Objet de I'experimentation

» Experimenter la maitrise d’ouvrage par les communes pour
I’hydraulique et I'assainissement
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Hypotheses
» Maitrise d’ouvrage décentralisée

s Place des bénéficiaires identification, le suivi la gestion

» Competences du monde ONG intermédiation sociale

» Competence du secteur privé pour la construction

s Rareté des bureaux d’études

s Falblesse institutionnelle de certaines communes
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Protocole expérimental ...

» Objectifs des projets

s/  Amélioration de l'acces a I'eau potable

s, Changement de comportements pour I'hygiéne et I'assainissement
» Renforcement de capacités et positions des acteurs

s, Collaboration entre intervenants

(Mail\l:(ie , Représentant
e maitre du bailleur
» Maitrise d’ouvrage d'ouvrage)
par les — > _ONG Intermédiation
Comité
> Bureau d’Etude
de
& Consultants
communes Suivi
> Entrepreneur
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Protocole experimental

*' 11 communes du nord et du sud Bénin

» QOrientation des projets par comités de pilotage

» Logement des fonds sur comptes épargne au Trésor

» Formations methodologiques et sectorielles

» Maitres d’Ouvrages non rémunéreés

* 5 années en moyenne

» Choix des villages par MO, sur base d’études de besoins et avec SDH

s Jeu de role entre les acteurs
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Reésultats ...

" 1iére 2iéme et 3iéme année

» En maoyenne par commune par an:
» 2 a3 forages
. 142 puits
s 203" de latrines privées

s 3 latrines publiques
» 1 a 2 puits perdus

» Respect des regles de I’art si appui a la MO
» Importance de la personnalité des personnes clé de la mairie (promoteur)

» Délais de passation de marché de 4 semaines
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.. Résultats

» Neécessité de grouper les AO dans le nord
» Faiblesse des ONG pour la quantification et la tarification
» SDH pas suffisamment associés malgreé le budget prévu

» Tendance initiale du réflexe « projet » pour le renforcement
institutionnel
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Conclusions et défis

s, La MO décentralisée est faisable avec appui variable

Mais

L

Place des bénéficiaires peu formelle

Participation obligatoirement en liquide

Poids des réalisations faible dans I'argumentation électorale
Réle des services déconcentrés pas appliqué

o=

L

o=

Défis

» Quelles solutions de maintenance?
» Vers des groupes d’usagers d’eau?
»  Comment imbriquer MO et SDH?
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